



## Planung in der Geräteansicht:

- ┌ Erfassung der Transporte erfolgt über PopUp-Fenster wie unten
- ┌ Direkte Zuordnung der Baustellen, Transportmittel, Fahrer usw.
- ┌ Umlagerungsvorschläge können anhand der Planung generiert werden

**Kapazitätsplanung**  
Die Personalkapazitätsplanung dient zur Planung der zeitlichen Projektbearbeitung mit oder ohne Auftragsfolgen unter Berücksichtigung der Personalkapazitäten.

Ansicht:  Aufträge  Personen  Geräte  
 Zeitraum: von 05.06.2017 bis 31.12.2017  
 Spaltenbreite: Breite Mo-Fr, Breite Sa-So  
 Dispo-Modus:  Terminplanung  Mitarbeiterplanung  Tages-Modus  
 Darstellung:  nur Zeitraum  
 Planwerte: Sollstd./Tag: 8,00  
 Prüfungen/Infos:  Umlag./Transp.  letzte Änderungen

Au Auftrag Projektleiter Status Auftragsfolge erledigt relevant Ma Name Pöler Qualifikationen Hauptabt. Abteilung Go Zu Schicht Meilensteine Prüfungen Zuordnungen

Info  nicht verplant  nur relevante Geräte  Buchungswerte

| Geräteklasse                 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Container 41 (501)           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Container 41 (701) [G]       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Container 46 (500)           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Container 46 (700) [G]       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tank 29 (405)                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tankanlage 32 (407)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tankanlage 49 (406)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Radlader                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Radlader - 12 t (2452)       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Radlader 1000 (2479)         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bagger                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bagger - 10 t (2426)         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bagger 8 - 10 t (2429)       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bagger CAT 2329 (2414)       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kettenbagger 18 t (1)        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kostenstelle 1001 B (714)    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Minibagger - 8 t (2430)      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Saugbagger (300)             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raupen                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raupe 2020 (2483)            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raupe CAT mit Haspel (2329)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raupe D8N Kettenbozer (2379) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raupe DV 70 (2462)           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Transport hinzufügen**

In diesem Dialog erfassen Sie die Daten eines Transports.

Gerät: 700 Container 46

Zurückgabe:

Datum/Uhrzeit: 09.06.2017 00:00 Uhr Dauer: 0,00 h Status: offen

Kostenbäger: Transportart: Tieflader

Von: Auftrag 10015 Biogasanlage Stadt Münster  
 PLZ/Ort/Strasse: 48153 Münster Willy-Brandt-Platz 17

Nach: Auftrag 17191  
 PLZ/Ort/Strasse: 48432 Rheme Schulten-Sundem 14

Transport durch: 5049 Tieflader 1 Fahrer: 2 Jäger, Jürgen

Besteller: Datum: 02.06.2017 Uhrzeit: 00:00 Uhr

Bemerkung:

## Planung in der Auftragsansicht:

- ┌ Einfache Zuweisung Mitarbeitern und Geräten auf Aufträge
- ┌ Personal und Geräte per „Drag & Drop“ konkret auf Baustellen verplanen
- ┌ Übersichtliche Darstellung durch diverse Ansichten und Filtermöglichkeiten
- ┌ Einteilung nach Eigenschaften/Qualifikation
- ┌ Umlagerungen von Geräten direkt ersichtlich (grüne und rote Pfeile)

Ansicht:  Aufträge  Personen  Geräte  
 Zeitraum: von 05.06.2017 bis 31.12.2017  
 Spaltenbreite: Breite Mo-Fr, Breite Sa-So  
 Dispo-Modus:  Terminplanung  Mitarbeiterplanung  Tages-Modus  
 Darstellung:  nur Zeitraum  
 Planwerte: Sollstd./Tag: 8,00  
 Prüfungen/Infos:  Umlagerungen  letzte Änderungen

Au Auftrag Projektleiter Status Auftragsfolge erledigt relevant Ma Name Pöler Qualifikationen Hauptabt. Abteilung Go Zu Schicht Meilensteine Prüfungen Zuordnungen

Info  nicht verplant  nur relevante Aufträge  Zuordnungswerte  Buchungswerte

| Auftrag                          | Projektleiter  | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12   | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| 10015 Biogasanlage Stadt Münster | Stroemer, Her  | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  |    |    |    |
| 17191 BHKW OptTime               | Fleissig, Felk |  |  |  |  | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 | Schnell, Georg [E]<br>Feld, Jürgen<br>Breuer, Mathias<br>Kettenbagger 18 t<br>Container 46 |    |    |    |
| 17192 Heizkraftwerk Kempen       | Stroemer, Her  |  | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  | Fleissig, Felk [E]<br>Radlader - 12 t  |  |  |  |    |    |    |